

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
n. 0002060 del 26/06/2024

STRUTTURA PROPONENTE:

U.O.C Lavori pubblici - Area provinciale Aretina

OGGETTO:

INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE COT DI AREZZO - PNRR FINANZIATO CON NEXTGENERATION EU, CUP C12C21002620001. MODIFICA, AI SENSI DEL DELL'ART 106, COMMA 1, LETTERA B) DEL CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CSE E PRESA D'ATTO DEL QUADRO ECONOMICO FINALE.

L' Estensore

Aguzzi Giampiero

Il Dirigente, con la sottoscrizione della proposta di determina, di pari oggetto n° 0002169 del 25/06/2024

Hash pdf (SHA256): c10fe6f16d7c202719e173c284d026405c1133fac4a1980ea57d4a45f55e6750

attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed utile per il servizio pubblico.

Il presente provvedimento contiene un trattamento di categorie particolari di dati personali: No

Responsabile del Procedimento: Caneschi Alessandro

Dirigente Struttura Proponente: Casini Andrea

Ulteriori firmatari della proposta:

Il presente provvedimento comporta spesa: Si

Il Funzionario addetto al controllo di budget, con il visto della proposta di determina di pari oggetto n°0002169 del 25/06/2024

Hash pdf (SHA256): c10fe6f16d7c202719e173c284d026405c1133fac4a1980ea57d4a45f55e6750

attesta la spesa prevista di € 46918.17

viene imputata al conto economico n° 30200020

e trova copertura nel Budget trasversale assegnato.

Funzionario addetto al controllo di budget: Casini Andrea

IL DIRIGENTE STRUTTURA PROPONENTE

STRUTTURE ASSEGNATARIE DEL PRESENTE ATTO:

U.O.C Lavori pubblici - Area provinciale Aretina

IL DIRETTORE U.O.C. LAVORI PUBBLICI AREA PROVINCIALE ARETINA

VISTO il Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992 n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 Ottobre 1992, n. 421" e smi;

VISTA la Legge Regionale 24 Febbraio 2005, n.40 "Disciplina del Servizio Sanitario Regionale" e smi;

VISTO il D.Lgs 50/2016 "codice dei contratti pubblici per le parti applicabili alla procedura in oggetto;

VISTA la Legge 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020 per le parti applicabili alla procedura in oggetto;

VISTO il Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'art. 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78 recante delega al Governo in materia di Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 536 del 12/04/2022 "*Conferimento dell'incarico di Direttore di alcune UU.OO.CC. afferenti al Dipartimento Tecnico*" con la quale l'Ing. Andrea Casini è stato nominato Direttore U.O.C. Lavori Pubblici Area provinciale aretina;

VISTA la D.G.R. n. 225 del 28.2.2022 "PNRR – Missione 6 Salute, Componente 1 e Componente 2 – interventi di edilizia sanitaria – esiti del lavoro di programmazione interventi – presentazione al Ministero della Salute" che approva:

- Elenco interventi a valere su PNRR Missione 6 Componente 1 Investimento 1.1 "Case della Comunità e presa in carico della persona" - Case di Comunità;
- Elenco interventi a valere su PNRR Missione 6 Componente 1 Investimento 1.2 "Casa come primo luogo di cura e Telemedicina" - Centrali Operative Territoriali;
- Elenco interventi a valere su PNRR Missione 6 Componente 1 Investimento 1.3 "Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture" - Ospedali di Comunità;
- Elenco interventi a valere su PNRR Missione 6 Componente 2 Investimento 1.2 "Verso un ospedale sicuro e sostenibile" - messa in sicurezza sismica degli ospedali;

VISTA la Deliberazione D.G. n. 501 del 04.04.2022, avente ad oggetto "*Presa d'atto dell'elenco degli interventi a valere su PNRR - Missione 6 salute, Componente 1 e Componente 2 -, come da Delibera della Giunta della Regione Toscana n. 225 del 28/02/2022, e nomina dei rispettivi RUP*", con la quale è stato approvato l'Elenco degli interventi afferenti al territorio dell'Azienda USL Toscana Sud Est, in esecuzione del PNRR finanziato Next Generation EU, inseriti nel portale Agenas, e nominato RUP per l'intervento in oggetto il Geom. Alessandro Caneschi;

PRESO ATTO che l'intervento denominato "*Centrale Operativa Territoriale COT Arezzo*" - CUP C12C21002620001 - è ricompreso nel suddetto elenco relativamente a "*PNRR Missione 6 Componente 1 Investimento 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali*";

VISTA la determina n. 1775 del 05/07/2022 con la quale è stato affidato l'incarico per la redazione del progetto esecutivo direzione lavori e CSE dei lavori di realizzazione della Centrale Operativa Territoriale COT di Arezzo;

VISTO il contratto, rep. n. 3045 del 31/08/2022, stipulato fra Azienda USL Toscana sud est e Arch. Maria Cristina Mazzeschi (mandataria), partita I.V.A. 04598931212, per "Incarico professionale per la redazione

del progetto esecutivo, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di realizzazione della centrale operativa territoriale (COT) di Arezzo nell'ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR finanziato con NEXTGENERATION EU), CUP C12C21002620001 - CIG 926526528E”;

VISTA la determina n. 3303 del 29/12/2022 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione della Centrale Operativa Territoriale - COT di Arezzo e si è stabilito di affidare gli stessi con una procedura negoziata senza bando di cui all'articolo n. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b), Legge n. 120 del 11/09/2020 (conversione in legge con modificazione del D.L. 76 del 16/07/2020);

VISTA la determina n. 1048 del 07/04/2023 avente ad oggetto “AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA ESPERITA AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA B), DEL D.L. N. 76/2020, CONVERTITO IN L. N. 120/2020, COME MODIFICATO DAL D.L. N. 77 DEL 31/05/2021, CONVERTITO IN L. N. 108/2021, CIG 9564057D80, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE COT DI AREZZO_PNRR”

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 435 del 30/04/2024 avente ad oggetto “Adozione del Bilancio Economico Preventivo 2024 e del Bilancio Economico Preventivo Pluriennale 2024-2026” e in particolare il Piano Investimenti pluriennale 2024 - 2026 ad essa allegato in cui l'intervento “Centrale Operativa Territoriale Arezzo” risulta finanziato per € 504.661,00 con risorse “PNRR M6C1 (CdCHdC- COT)” e per € 105.000,00 con risorse aziendali;

VISTA la determina n. 1441 del 30/04/2024 con la quale si è proceduto all'approvazione della perizia di variante relativa ad opere e prestazioni nell'ambito dei lavori di realizzazione della Centrale Operativa Territoriale COT di AREZZO_PNRR finanziato con NEXTGENERATION EU;

DATO ATTO che nella suddetta perizia si da atto di una variante delle prestazioni per i servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per complessivi € 13.335,39 (Euro tredicimilatrecentotrentacinque/39) cassa previdenziale ed IVA escluse;

VISTA la liquidazione del SAL del servizio di progettazione all'Arch. Maria Cristina Mazzeschi (mandataria) per € 18.000,00 (Euro diciottomila/00), cassa previdenziale ed IVA escluse, disposto con nota prot. n. 119021 del 19/05/2023;

VISTO il Quadro Economico finale dell'intervento di realizzazione della centrale operativa territoriale (COT) di Arezzo nell'ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR Finanziato NEXTGENERATION EU). CUP C12C2100262000, allegato al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 e ss.mm. il codice identificativo di gara CIG è: 926526528E;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art.11 della L.3/2003 il codice unico di progetto CUP è: C12C21002620001;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90 e s.m.i., il responsabile del procedimento è l'Ing. Andrea Casini Direttore della U.O.C lavori Pubblici Area provinciale aretina;

DETERMINA

Per quanto indicato in premessa che qui si intende riportato:

di disporre, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, la modifica in aumento per un valore di € 13.335,39 (Euro tredicimilatrecentotrentacinque/39) cassa previdenziale ed IVA escluse, fino alla concorrenza di € 54.978,39 (Euro cinquantaquattromilanovecentosettenteotto/39) cassa previdenziale ed IVA escluse, del contratto "Incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di realizzazione della centrale operativa territoriale (COT) di Arezzo nell'ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR Finanziato NEXTGENERATION EU). CUP C12C21002620001 -CIG 926526528E" stipulato con l'Arch. Maria Cristina Mazzeschi (mandataria);

di dare atto del Quadro Economico finale dell'intervento di realizzazione della centrale operativa territoriale COT di Arezzo nell'ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR Finanziato NEXTGENERATION EU), CUP C12C2100262000, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

di dare atto che la spesa complessiva per l'intervento di realizzazione della Centrale operativa territoriale COT di Arezzo è finanziata per € 504.661,00 con risorse "PNRR M6C1 (CdCHdC- COT)" e per € 105.000,00 con risorse aziendali come previsto dal Piano Investimenti 2024-2026 approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 435 del 30/04/2024;

di disporre l'emissione di tre ordinativi di pagamento NSO e conseguenti autorizzazioni alla fatturazione a saldo dei servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento in fase di esecuzione a favore di:

- Arch. Maria Cristina Mazzeschi, in qualità di mandataria, per € 26.435,70 (Euro ventiseimilaquattrocentotrentacinque/77) cassa previdenziale compresa ed IVA esclusa;
- Arch. Roberto Severi, in qualità di mandante, per € 9.714,37 (Euro novemilasettecentoquattordici/37) cassa previdenziale inclusa ed IVA esclusa;
- Geologo Franco Bulgarelli, in qualità di mandante, per € 2.307,45 (Euro duemilatrecentosette/45) cassa previdenziale inclusa ed IVA esclusa;

di imputare la spesa complessiva presunta di € 46.918,17 (Euro quarantaseimilanovecentodiciotto/17) cassa previdenziale ed IVA incluse, al conto economico 30200020 "fabbricati fonti proprie" inserito nel budget con codice progetto 8LPPN18AM0001 Intervento Centrale Operativa Territoriale Arezzo PNRR M0001;

di dare atto che, ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 e ss.mm. il codice identificativo di gara CIG è: 926526528E;

di dare atto che, ai sensi dell'art.11 della L.3/2003 il codice unico di progetto CUP è: C12C21002620001;

di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è il Geom. Alessandro Caneschi, Funzionario tecnico assegnato al Dipartimento Tecnico dell'Azienda USL Toscana Sud Est;

di dare atto che, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90 e s.m.i., il responsabile del procedimento è l'Ing. Andrea Casini Direttore della U.O.C lavori Pubblici Area provinciale aretina;

di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi della L.R.T. 24 Febbraio 2005 n. 40 e s.m.i., art. 42, comma 2;

IL DIRETTORE
U.O.C. LAVORI PUBBLICI AREA PROVINCIALE ARETINA
Ing. Andrea Casini

QUADRO ECONOMICO FINALE	
A) LAVORI	€ 441.154,14
A.1) Importo dei lavori	€ 418.243,77
A.2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 22.910,37
B) SOMME A DISPOSIZIONE	€ 158.399,74
B.1) Imprevisti	€ 0,00
B.2) Acquisto terreni - importo rendicontabile laddove necessario per l'attuazione dell'investimento nella misura massima del 10%	€ 0,00
B.3) Attrezzature, arredi, forniture	€ 21.009,25
B.4) indagini	€ 1.000,00
B.5) Progettazione, D.L., collaudo, verifiche	€ 63.629,56
B.5.a) Progettazione	€ 24.256,47
B.5.b) Supporto al RUP	€ 237,75
B.5.c) verifica del progetto (art. 26 d.lgs. 50/2016)	€ 0,00
B.5.d) Collaudo (tecnico-amministrativo, statico, tecnico funzionale degli impianti)	€ 5.966,61
B.5.e) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e Direttore dei lavori	€ 30.721,92
B.5.f) contributo previdenziale (4%-5%) su spese tecniche	€ 2.446,81
B.6) Accantonamenti	€ 10.964,21
B.6.a) Art. 113 d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali)	€ 10.964,21
B.6.b) Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c.4, d.lgs. 50/2016)	€ 0,00
B.6.c) spese per commissioni aggiudicatrici (IVA inclusa)	€ 0,00
B.6.D) spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 0,00
B.7) allacci	€ 0,00
B.8) IVA	€ 61.796,72
B.8.a) IVA su lavori e imprevisti	€ 44.115,41
B.8.b) IVA su attrezzature, arredi, forniture	€ 4.622,04
B.8.c) IVA su indagini	€ 220,00
B.8.d) IVA su spese tecniche	€ 12.839,27
C) ECONOMIA D'ASTA	€ 10.107,37
TOTALE GENERALE INTERVENTO	€ 609.661,25