

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
n. 0000478 del 12/02/2026

STRUTTURA PROPONENTE:

U.O.C Lavori pubblici - Area provinciale Grossetana

OGGETTO:

PNRR MISSIONE 6 SALUTE C1.1 "CASE DELLA COMUNITÀ E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA" LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CASA DI COMUNITÀ HUB 1 VILLA PIZZETTI (GR) MODIFICA CONTRATTUALE IN RIDUZIONE AI SENSI DELL'ART. 106 CO. 12 DEL D.LGS. N. 50/2016 – CUP C59J22000680006

L' Estensore

Maggiulli Fiorella

Il Dirigente, con la sottoscrizione della proposta di determina, di pari oggetto n° 0000507 del 10/02/2026

Hash pdf (SHA256): bb6e7a3f22ca35c0cdb2583661c22916832c943e3ba78d557d8b33be2cb5484

attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed utile per il servizio pubblico.

Il presente provvedimento contiene un trattamento di categorie particolari di dati personali: No

Responsabile del Procedimento: Antonelli Riccardo

Dirigente Struttura Proponente: Antonelli Riccardo

Ulteriori firmatari della proposta:

Il presente provvedimento comporta spesa: No

Il Funzionario addetto al controllo di budget, con il visto della proposta di determina di pari oggetto n°0000507 del 10/02/2026

Hash pdf (SHA256): bb6e7a3f22ca35c0cdb2583661c22916832c943e3ba78d557d8b33be2cb5484

attesta la spesa prevista di € 0

viene imputata al conto economico n°

e trova copertura nel Budget trasversale assegnato.

Funzionario addetto al controllo di budget:

IL DIRIGENTE STRUTTURA PROPONENTE

STRUTTURE ASSEGNATARIE DEL PRESENTE ATTO:

IL SOTTOSCRITTO DIRETTORE U.O.C. LAVORI PUBBLICI AREA PROVINCIALE GROSSETANA

Vista la legge regionale di riforma del sistema sanitario toscano n. 84/2015, di istituzione dell'Azienda unità sanitaria locale Toscana sud-est, mediante la fusione delle Aziende UU.SS.LL. 7 di Siena, 8 di Arezzo e 9 di Grosseto;

Richiamate le seguenti deliberazioni del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Sud est:

- n. 872 del 22.07.2016 con la quale è stato approvato lo schema di Statuto dell'Azienda USL Toscana sud est;
- n. 873 del 22.07.2016 con la quale è stato approvato lo schema di Regolamento di Organizzazione dell'Azienda USL Toscana sud est;

n. 876 del 22.07.2016 *“seconda applicazione Regolamento Aziendale di Organizzazione: nomina di Staff, amministrativi e tecnici”*, con la quale si istituiscono le strutture organizzative professionali e funzionali complesse del supporto tecnico amministrativo e di staff;

Viste le seguenti deliberazioni del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana sud est:

- n. 794 del 20.07.2020 *“Attivazione nuova organizzazione dei Dipartimenti Amministrativi e tecnici e dello Staff Direzione Aziendale”* con la quale il sottoscritto, dr. Ing. Riccardo Antonelli, è stato nominato Direttore della U.O.C. Lavori Pubblici Area Provinciale Grossetana;
- n. 1273 del 29.12.2025 di proroga della Delibera D.G. .687 del 15.07.2025 *“Determinazioni in merito alla Direzione del Dipartimento Tecnico ed alla responsabilità dell'A.D. “Manutenzioni e Lavori pubblici area provinciale Grossetana” di proroga degli incarichi Direzione del Dipartimento Tecnico e di Responsabilità dell'Area Dipartimentale “Manutenzioni e Lavori Pubblici – Area Provinciale Grossetana” al dr. ing. Riccardo Antonelli, già conferiti con delibera n. 939 del 19.07.2022”*;

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Vista la Missione 6 – Salute del PNRR e, in particolare, Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza territoriale; Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona [M6C1 1.1]; Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e Telemedicina, Sub-investimento 1.2.2 Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT) [M6C1 1.2.2]; Investimento 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture – Ospedali di Comunità [M6C1 1.3]; Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale; Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile [M6C2 1.2];

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione dei traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione», che ha indicato il Ministero della Salute quale “amministrazione centrale titolare dell'investimento”, secondo la definizione datane dall'articolo 1, co.4, lett. I), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 2022, con cui il Ministero della Salute ha provveduto a distribuire le risorse destinate alla realizzazione degli interventi a regia da finanziare nell'ambito della M6 – Salute alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano responsabili della loro attuazione (c.d. “Soggetti Attuatori”), ripartendo tra queste ultime anche i target europei previsti per ciascuno degli Investimenti anzi indicati;

Visto il Contratto Istituzionale di Sviluppo "CIS", sottoscritto tra il Ministero della Salute e il Soggetto Attuatore Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 56, co. 2, del D.L. n. 77/2021 anzi citato, nonché il Piano operativo e le Schede di Intervento per l'attuazione degli interventi allegati al medesimo CIS;

Considerato che i Soggetti Attuatori attuano i propri interventi congiuntamente ed in solido con gli Enti del Servizio sanitario regionale dai medesimi delegati, preposti ai singoli interventi o a parte di essi ("Soggetti Attuatori Esterni");

Richiamate le Delibere della Giunta Regionale Regione Toscana:

- n. 225 del 28.2.2022 avente ad oggetto "PNRR - Missione 6 Salute, Componente 1 e Componente 2 - interventi di edilizia sanitaria - esiti del lavoro di programmazione interventi - presentazione al Ministero della Salute" che approva tra l'altro l'Elenco degli interventi a valere su PNRR Missione 6 Componente 1 Investimento 1.1: "Case della Comunità e presa in carico della persona",
- n. 599 del 25.05.2022 avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano Nazionale Complementare (PNC) - Missione 6 - approvazione degli interventi programmati e assegnazione delle relative risorse", con la quale è stato approvato il Piano Operativo Regionale (POR) ed assegnata la programmazione degli interventi PNRR, PNC e FCR di cui al Piano Finanziario e le relative coperture finanziarie;

Viste le Deliberazioni del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana sud est:

- n. 501 del 04.04.2022, avente ad oggetto "Presa d'atto dell'elenco degli interventi a valere su PNRR - Missione 6 salute, Componente 1 e Componente 2 -, come da Delibera della Giunta della Regione Toscana n. 225 del 28/02/2022, e nomina dei rispettivi RUP", con la quale è stato approvato l'Elenco degli interventi afferenti al territorio dell'Azienda USL Toscana Sud Est, in esecuzione del PNRR, inseriti nel portale Agenas, e nominato RUP per l'intervento in oggetto il dr. ing. Riccardo Antonelli;
- n. 654 del 04.07.2025 relativa all'adozione del Bilancio Economico Preventivo 2025 e del Bilancio Economico Preventivo Pluriennale 2025-2027 e Piano Investimenti triennio 2025/2027 cod. di progetto budget 9LPPN23AUECDC "Intervento Casa della Comunità Hub 1 Grosseto Villa Pizzetti PNRR";

Ricordato che:

- l'intervento in oggetto è finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU, Missione Componente 1 Investimento 1.1 "Case della Comunità e presa in carico della persona" - Case di Comunità",
- nell'iter di realizzazione dell'intervento in oggetto, è previsto l'obbligo di conseguimento di precise Milestone;

Precisato che l'Azienda USL Toscana sud est nell'attuazione degli interventi previsti in riferimento alla M6 - Salute rispetta i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (di seguito, "DNSH"), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, al principio di addizionalità, agli interessi finanziari dell'Unione Europea e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra gli altri, ai principi del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali come previsto dall'art. 47 del D.L. 77/2021 convertito con Legge n. 108/2021, e quanto previsto dall'art. 48 del D.L. 77/2021 convertito con Legge n. 108/2021 nei limiti in cui sono applicabili al caso di specie;

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale Azienda USL Toscana Sud est n. 899 del 30.06.2022 avente ad oggetto "PNRR - Missione 6 Salute, Componente 1 e Componente 2 - adesione agli accordi quadro che saranno stipulati dall'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A. - Invitalia per l'attuazione degli interventi di competenza dell'Azienda USL Toscana Sud est ricadenti nella missione M6 - Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), cofinanziata dal Piano Nazionale per gli investimenti Complementari (PNC) - Area provinciale Grossetana", con la quale,

anche per l'intervento in oggetto, l'Azienda USL Toscana sud est ha disposto, tra l'altro :

- di volersi avvalere di INVITALIA, quale Centrale di Committenza, affinché quest'ultima procedesse per conto dell'Azienda USL Toscana Sud Est alla indizione, gestione e aggiudicazione delle procedure di appalto per la conclusione di Accordi Quadro multilaterali aventi ad oggetto servizi di verifica della progettazione, relativi agli interventi da realizzare di competenza dell'Azienda USL Toscana Sud Est - Area provinciale Grossetana, nonché alla stipula di tali Accordi Quadro con gli operatori economici aggiudicatari, per gli interventi ricompresi:

- nell'Accordo Quadro 2 *"Accordo quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OG2 - OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.22 - S.03 - IA.02 - IA.04) per restauro, riqualificazione e manutenzione di edifici pubblici sottoposti a tutela quali case della comunità, ospedali delle comunità, centrali operative territoriali e ospedali sicuri"*,

- di ricorrere, pertanto, agli Accordi Quadro che saranno stipulati da INVITALIA al fine dell'affidamento delle suddette prestazioni necessarie alla realizzazione degli interventi summenzionati a valere sulle risorse del PNRR e PNC;

Preso atto del provvedimento di aggiudicazione adottato da Invitalia n. 0326951 del 10.11.2022, nell'ambito del Lotto Geografico n. 8 Toscana Sub-lotto Prestazionale 4, con il quale, per l'intervento in oggetto, è stato aggiudicato l'appalto integrato a CONSORZIO NAZIONALE DI PRODUZIONE E LAVORO CIRO MENOTTI Società Cooperativa per Azioni Via Pier Traversari, 63 RAVENNA C.F. e P.IVA 00966060378;

Visti:

- l'Ordine di attivazione n. 125071 del 26.05.2023 con cui è stato attivato l'Accordo quadro per l'esecuzione dell'appalto integrato dei lavori, trasmesso a CONSORZIO NAZIONALE DI PRODUZIONE E LAVORO CIRO MENOTTI Società Cooperativa per Azioni Via Pier Traversari, 63 RAVENNA C.F. e P.IVA 00966060378 e sottoscritto tra le parti in data 24.07.2023,
- il relativo contratto d'appalto avente ad oggetto: *"Appalto integrato affidato mediante ordine di attivazione nell'ambito dell'accordo quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OG2 - OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.22 -- S.03 - IA.02 - IA.04) per restauro, riqualificazione e manutenzione di edifici pubblici sottoposti a tutela quali Case della Comunità, Ospedali delle Comunità, Centrali Operative Territoriali e Ospedali sicuri - Casa della Comunità Hub 1 Villa Pizzetti "*, sottoscritto in data 28.09.2023 ed iscritto al repertorio aziendale n. 3728 del 29.09.2023,
- *"integrazione all'O.d.A"*, sottoscritta tra le parti in data 07.02.2024,
- *"appendice al contratto"* relativa all'appalto in oggetto sottoscritta tra le parti in data 27.03.2024 ed iscritta al repertorio aziendale n. 3992 del 02.04.2024,
- il verbale di consegna dei lavori all'impresa incaricata dell'esecuzione dell'appalto redatto in data 05 settembre 2024;

Richiamata la determinazione del Direttore U.O.C. Lavori Pubblici Area provinciale Grossetana n. 2477 del 02.08.2024 avente ad oggetto "PNRR Missione 6 Salute C1 Inv. 1. "Case della comunità e presa in carico della persona". Lavori di realizzazione della Casa della Comunità HUB 1 Villa Pizzetti Grosseto. CUP C59J22000680006. Validazione progetto esecutivo";

Richiamata la seguente ulteriore determinazione del Direttore della U.O.C. Lavori Pubblici Area provinciale Grossetana n. 2777 del 09.09.2025 avente ad oggetto "PNRR Missione 6 Salute C1 Inv. 1.1 "Case della Comunità e presa in carico della persona". Lavori di realizzazione della Casa della Comunità Hub 1 Villa Pizzetti CUP C59J22000680006. approvazione perizia di variante ai sensi dell'art. 106 comma 2 lettera B) del D.LGS 50/2016 e ss.mm.ii;

Considerato che la struttura in corso di realizzazione deve essere attivata entro il 31.03.2026, al fine di ottemperare alle prescrizioni contenute nel Contratto Istituzionale di Sviluppo stipulato tra il Ministero della Salute e il Soggetto Attuatore Regione Toscana, si rende necessario procedere ad escludere dall'appalto principale alcune opere impiantistiche;

Richiamato l'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, in forza del quale *“la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”*;

Ritenuto opportuno, al fine di portare a termine l'opera nei tempi prescritti, escludere dall'appalto stipulato con Consorzio Nazionale di Produzione e Lavoro Ciro Menotti Società Cooperativa per Azioni le opere riguardanti l'adeguamento della centrale termica e la sola posa con l'attestazione della fibra ottica;

Preso atto che con nota pec ns. prot. 33324 del 05.02.2026 è stato comunicato al Consorzio Nazionale di Produzione e Lavoro Ciro Menotti soc. coop. l'esclusione delle suddette opere dal contratto d'appalto;

Precisato che l'importo delle opere oggetto di stralcio risulta essere pari a complessivi € 32.864,35 quantificati secondo gli elaborati del progetto esecutivo pari al 3,56% dell'importo dei lavori contrattualmente previsto;

Dato atto che il suddetto importo è inferiore al limite di 20% dell'importo contrattuale, rideterminato alla luce degli atti di variante approvati, previsto dal sopra citato articolo 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016; Dato atto che, il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90 e s.m.i ed ai sensi dell'art.31 del D. Lgs.50/2016 per l'intervento di realizzazione della Casa della Comunità Villa Pizzetti, è il sottoscritto Dr. Ing. Riccardo Antonelli, Direttore della U.O.C. Lavori Pubblici Area provinciale Grossetana;

Ritenuto necessario attribuire l'immediata esecutività al presente atto stante la necessità di procedere alla conclusione delle lavorazioni per la realizzazione dell'opera:

DETERMINA

Per quanto indicato in premessa che qui si intende riportato:

1. **di modificare**, ai sensi dell'art. 106 comma 12, del D. Lgs 50/2016, il contratto di appalto integrato stipulato con Consorzio Nazionale di Produzione e Lavoro Ciro Menotti Società Cooperativa per Azioni, diminuendo l'importo contrattuale di € 32.864,35 oltre i.v.a., relativo alle opere riguardanti l'adeguamento della centrale termica e la sola posa con l'attestazione della fibra, pari al 3,56% dell'importo dei lavori contrattualmente previsto;
2. **di dare atto** che, per l'effetto di quanto sopra, l'importo contrattuale risulta rideterminato in € 890.967,05 oltre i.v.a.;
3. **di trasmettere** il presente atto all'Appaltatore e al Direttore dei lavori;
4. **di riferire** che l'intervento trova copertura alla delibera del Direttore Generale n. 654 del 04.07.2025 relativa all'adozione del Bilancio Economico Preventivo 2025 e del Bilancio Economico Preventivo Pluriennale 2025-2027 e Piano Investimenti triennio 2025/2027 cod. di progetto budget 9LPPN23AUECDC *“Intervento Casa della Comunità Hub 1 Grosseto Villa Pizzetti PNRR”*;
5. **di indicare** ai sensi della vigente normativa:
 - art. 3 L. 136/2010 e ss.mm.ii., il codice identificativo di gara è: CIG 97410107BE,
 - art.11 della L.3/2003 il codice unico di progetto è: CUP C59J22000680006;
6. **di dare atto** che, il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90 e s.m.i ed ai

sensi dell'art.31 del D. Lgs.50/2016 per l'affidamento in oggetto, è il sottoscritto Dr. Ing. Riccardo Antonelli, Direttore della U.O.C. Lavori Pubblici Area provinciale Grossetana;

7. **di trasmettere** copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi della L.R.T. 24 Febbraio 2005 n. 40 e s.m.i., art. 42, comma 2;
8. **di pubblicare** il presente provvedimento sul sito web aziendale - sezione "Amministrazione trasparente";
9. **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42, comma 4, legge regionale Toscana n. 24 febbraio 2005, n. 40, e s.m.i, stante la necessità di procedere di procedere alla conclusione delle lavorazioni per la realizzazione dell'opera.

II DIRETTORE

U.O.C. LAVORI PUBBLICI AREA PROVINCIALE GROSSETANA

Dr. Ing. Riccardo Antonelli