

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**  
**n. 0001187 del 02/04/2026**

**STRUTTURA PROPONENTE:**

U.O.C Lavori pubblici - Area provinciale Grossetana

**OGGETTO:**

PNRR M6C1 11.3 "RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE" NEXTGENERATIONEU - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA DELLO STABILE DESTINATO ALL'OSPEDALE DI COMUNITÀ GROSSETO, VIALE CIMABUE 109, RSA VILLA PIZZETTI - CUP C54E22000040006 - CIG B7BEDE287C

L' Estensore  
Rocchini Erika

Il Dirigente, con la sottoscrizione della proposta di determina, di pari oggetto n° 0001249 del 02/04/2026

Hash pdf (SHA256): 9c741daa1a1638d0f4973348c9fc79753447400203eec98b9842430144c24a7e

attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed utile per il servizio pubblico.

Il presente provvedimento contiene un trattamento di categorie particolari di dati personali: No

**Responsabile del Procedimento:** Antonelli Riccardo

**Dirigente Struttura Proponente:** Antonelli Riccardo

**Ulteriori firmatari della proposta:**

Il presente provvedimento comporta spesa: Si

Il Funzionario addetto al controllo di budget, con il visto della proposta di determina di pari oggetto n°0001249 del 02/04/2026

Hash pdf (SHA256): 9c741daa1a1638d0f4973348c9fc79753447400203eec98b9842430144c24a7e

attesta la spesa prevista di € 97522.17

viene imputata al conto economico n° 9LPPN29AUEODC - 9LPPN29ASFOI

e trova copertura nel Budget trasversale assegnato.

**Funzionario addetto al controllo di budget:** Antonelli Riccardo

**IL DIRIGENTE STRUTTURA PROPONENTE**

**STRUTTURE ASSEGNATARIE DEL PRESENTE ATTO:**

## IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

**Vista** la legge regionale di riforma del sistema sanitario toscano n. 84/2015, di istituzione dell'Azienda unità sanitaria locale Toscana sud-est, mediante la fusione delle Aziende UU.SS.LL. 7 di Siena, 8 di Arezzo e 9 di Grosseto;

**Richiamate** le seguenti deliberazioni del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana sud est:

- n° 872 del 22.07.2016 con la quale è stato approvato lo schema di Statuto dell'Azienda USL Toscana sud est;
- n. 873 del 22.07.2016 con la quale è stato approvato lo schema di Regolamento di Organizzazione dell'Azienda USL Toscana sud est;
- n. 876 del 22.07.2016 "*seconda applicazione Regolamento Aziendale di Organizzazione: nomina di Staff, amministrativi e tecnici*", con la quale si istituiscono le strutture organizzative professionali e funzionali complesse del supporto tecnico amministrativo e di staff;

**Viste** le seguenti deliberazioni del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana sud est:

- n. 794 del 20.07.2020 "*attivazione nuova organizzazione dei Dipartimenti Amministrativi e tecnici e dello Staff Direzione Aziendale*" con la quale il dr. Ing. Riccardo Antonelli è stato nominato Direttore U.O.C. Lavori Pubblici Area Provinciale Grossetana;
- n. 939 del 19.07.2022 "*Nomina del Direttore del Dipartimento Tecnico*" con la quale è stato conferito al Dr. Ing. Riccardo Antonelli l'incarico di Direttore del Dipartimento Tecnico, già Direttore della U.O.C. Lavori Pubblici Area Provinciale Grossetana e Responsabile dell'Area Dipartimentale Manutenzioni e Lavori Pubblici Area provinciale Grossetana ai sensi, rispettivamente, delle Delibere n. 979 del 20.07.2021 e n. 117 del 01.02.2021;
- n. 1273 del 29.12.2025 "*Proroga di alcuni incarichi in scadenza al 31 dicembre 2025*", con la quale è stato prorogato, tra l'altro, l'incarico di Direzione del Dipartimento Tecnico, dell'Area dipartimentale manutenzioni e lavori pubblici - Area Provinciale Grossetana e della U.O.C. Lavori Pubblici area provinciale Grossetana, all'ing. Riccardo Antonelli;

**Visto** il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

**Vista** la Missione 6 - Salute del PNRR e, in particolare, Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza territoriale; Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona [M6C1 1.1]; Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e Telemedicina, Sub-investimento 1.2.2 Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT) [M6C1 1.2.2]; Investimento 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture - Ospedali di Comunità [M6C1 1.3]; Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale; Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile [M6C2 1.2];

**Visto** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 recante «*Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione dei traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione*», che ha indicato il Ministero della Salute quale "*amministrazione centrale titolare dell'investimento*", secondo la definizione datane dall'articolo 1, co.4, lett. I), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108;

**Visto** il decreto ministeriale 20 gennaio 2022, con cui il Ministero della Salute ha provveduto a distribuire le

risorse destinate alla realizzazione degli interventi a regia da finanziare nell'ambito della M6 – Salute alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano responsabili della loro attuazione (c.d. "Soggetti Attuatori"), ripartendo tra queste ultime anche i *target* europei previsti per ciascuno degli Investimenti anzi indicati;

**Visto** il Contratto Istituzionale di Sviluppo "CIS", sottoscritto tra il Ministero della Salute e il Soggetto Attuatore Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 56, co. 2, del D.L. n. 77/2021 anzi citato, nonché il Piano operativo e le Schede di Intervento per l'attuazione degli interventi allegati al medesimo CIS;

**Considerato** che i Soggetti Attuatori attuano i propri interventi congiuntamente ed in solido con gli Enti del Servizio sanitario regionale dai medesimi delegati, preposti ai singoli interventi o a parte di essi ("Soggetti Attuatori Esterni");

**Richiamate** le Delibere della Giunta Regionale Regione Toscana:

- n. 225 del 28.2.2022 avente ad oggetto "PNRR – Missione 6 Salute, Componente 1 e Componente 2 – interventi di edilizia sanitaria – esiti del lavoro di programmazione interventi – presentazione al Ministero della Salute" che approva:
  - Elenco interventi a valere su PNRR Missione 6 Componente 1 Investimento 1.1 "Case della Comunità e presa in carico della persona" - Case di Comunità;
  - Elenco interventi a valere su PNRR Missione 6 Componente 1 Investimento 1.2 "Casa come primo luogo di cura e Telemedicina" - Centrali Operative Territoriali;
  - Elenco interventi a valere su PNRR Missione 6 Componente 1 Investimento 1.3 "Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture" - Ospedali di Comunità;
  - Elenco interventi a valere su PNRR Missione 6 Componente 2 Investimento 1.2 "Verso un ospedale sicuro e sostenibile" - messa in sicurezza sismica degli ospedali;
- n. 599 del 25.05.2022 avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano Nazionale Complementare (PNC) - Missione 6 - approvazione degli interventi programmati e assegnazione delle relative risorse", con la quale è stato approvato il Piano Operativo Regionale (POR) ed assegnata la programmazione degli interventi PNRR, PNC e FCR di cui al Piano Finanziario e le relative coperture finanziarie;

**Viste** le Deliberazioni del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana sud est:

- n. 501 del 04.04.2022, avente ad oggetto "Presa d'atto dell'elenco degli interventi a valere su PNRR - Missione 6 salute, Componente 1 e Componente 2 -, come da Delibera della Giunta della Regione Toscana n. 225 del 28/02/2022, e nomina dei rispettivi RUP", con la quale è stato approvato l'Elenco degli interventi afferenti al territorio dell'Azienda USL Toscana Sud Est, in esecuzione del PNRR, inseriti nel portale Agenas, e nominato RUP per l'intervento in oggetto l'ing. Riccardo Antonelli;
- n. 654 del 04.07.2025 relativa all'adozione del Bilancio Economico Preventivo 2025 e del Bilancio Economico Preventivo Pluriennale 2025-2027 e Piano Investimenti triennio 2025/2027 cod. di progetto budget conto patrimoniale 9LPPN29AUEODC "Ospedale di Comunità Grosseto – RSA Villa Pizzetti";

**Ricordato** che:

- l'intervento in oggetto è finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU, Missione 6 Componente 1 Investimento 1.3 "Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture" - Ospedali di Comunità;
- nell'iter di realizzazione dell'intervento in oggetto è previsto l'obbligo di conseguimento di precise Milestone;

**Precisato** che l'Azienda USL Toscana sud est nell'attuazione degli interventi previsti in riferimento alla M6 – Salute rispetta i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (di seguito, "DNSH"), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, al principio di addizionalità, agli interessi finanziari dell'Unione Europea e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra

gli altri, ai principi del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali come previsto dall'art. 47 del D.L. 77/2021 convertito con Legge n. 108/2021, e quanto previsto dall'art. 48 del D.L. 77/2021 convertito con Legge n. 108/2021 nei limiti in cui sono applicabili al caso di specie;

#### **Richiamati i seguenti atti:**

- determinazione del Direttore U.O.C. Lavori Pubblici area provinciale Grossetana n. 2498 del 05.08.2025 avente ad oggetto *"PNRR M6C1 I1.3 "Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture" NextGenerationEU - Affidamento diretto dei lavori di rifacimento dell'impermeabilizzazione della copertura dello stabile destinato all'Ospedale di Comunità Grosseto, viale Cimabue 109, RSA Villa Pizzetti - CUP C54E22000040006 - CIG B7BEDE287C"*;
- determinazione del Direttore U.O.C. Lavori Pubblici area provinciale Grossetana n. 3000 del 05.08.2025 avente ad oggetto *"PNRR M6C1 I1.3 "Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture" NextGenerationEU - Lavori accessori all'intervento di realizzazione dell'Ospedale di Comunità Grosseto, viale Cimabue 109, RSA Villa Pizzetti - Individuazione figure professionali coinvolte"*;

**Visto** il relativo contratto di appalto sottoscritto in data 04.09.2025 ed iscritto nel repertorio aziendale al n° 4679 del 09.09.2025;

**Preso atto** che il Direttore dei Lavori, per ed. Pietro Magro, giusta determina del Direttore U.O.C. Lavori Pubblici Area provinciale Grossetana n. 3000/2025 sopra citata, ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione depositato agli atti di questa U.O.C. ed allegato al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale, dal quale si evince che l'importo dei lavori risultante dallo stato finale è di € 88.656,52 (ottantottomilaseicentocinquantasei/52) e viene accertata la permanenza del credito in favore dell'impresa per € 88.656,52 oltre i.v.a. 10%;

**Ritenuto** di dover approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto anche dall'impresa appaltatrice Pagliai Edilizia di Pagliai A. & D. S.a.S., con sede legale in Grosseto (GR) frazione Rispecchia via Santa Maria Goretti n. 15, p.iva e c.f. 01667540536, per i lavori di rifacimento dell'impermeabilizzazione della copertura dello stabile destinato all'Ospedale di Comunità Grosseto, viale Cimabue 109, RSA Villa Pizzetti, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 116 del D.Lgs. 36/2023;

**Verificato** che la spesa trova copertura economica nei codici progetto budget *"9LPPN29AUEODC" "9LPPN29ASFOI" "Ospedale di Comunità Grosseto - RSA Villa Pizzetti"* (conti patrimoniali) relativi all'intervento finanziato con fondi PNRR M6C1I1.3 denominato *"Ospedale di Comunità Grosseto RSA Villa Pizzetti"* di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 654 del 04.07.2025 con la quale è stato approvato il Bilancio Economico Preventivo 2025, il Bilancio Economico Preventivo Pluriennale 2025-2027 e il Piano degli Investimenti triennio 2025/2027,

**Dato atto** che il responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 6 della L. 241/1990 e dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 per l'intervento di realizzazione dell'Ospedale di Comunità Grosseto Viale Cimabue 109 RSA Villa Pizzetti, nonché il responsabile unico del progetto per l'affidamento in esame ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, è l'ing. Riccardo Antonelli;

**Ritenuto** necessario attribuire l'immediata esecutività al presente atto stante la necessità di procedere con la liquidazione del credito residuo e con gli ulteriori adempimenti contabili ai fini della rendicontazione;

**Attestata** la legittimità e regolarità formale e sostanziale della presente proposta;

#### **DETERMINA**

Per quanto indicato in premessa che qui si intende integralmente riportato:

1. **di approvare**, ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., il Certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori di rifacimento dell'impermeabilizzazione della copertura dello stabile destinato all'Ospedale di Comunità Grosseto, viale Cimabue 109, RSA Villa Pizzetti – finanziato con PNRR Missione 6 Componente 1 Investimento 1.3 *“Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture”*, allegato al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale, redatto e sottoscritto dal Direttore dei lavori e dall'impresa appaltatrice, dal quale si evince un credito residuo dell'impresa appaltatrice di € 88.656,52 oltre i.v.a. 10%;
2. **di procedere** alla liquidazione del credito residuo in favore dell'impresa con successivo atto;
3. **di dare atto** che la spesa trova copertura economica nei codici progetto budget *“9LPPN29AUEODC”* *“9LPPN29ASFOI”* *“Ospedale di Comunità Grosseto – RSA Villa Pizzetti”* (conti patrimoniali) relativi all'intervento finanziato con fondi PNRR M6C1I1.3 denominato *“Ospedale di Comunità Grosseto RSA Villa Pizzetti”* di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 654 del 04.07.2025 con la quale è stato approvato il Bilancio Economico Preventivo 2025, il Bilancio Economico Preventivo Pluriennale 2025-2027 e il Piano degli Investimenti triennio 2025/2027;
4. **di riferire** che:
  - ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii. il codice identificativo di gara CIG è: B7BEDE287C,
  - ai sensi dell'art. 11 della L. 3/2003 il codice unico di progetto CUP è: C54E22000040006;
5. **di dare atto** che il responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 6 della L. 241/1990 e dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 per l'intervento di realizzazione dell'Ospedale di Comunità Grosseto Viale Cimabue 109 RSA Villa Pizzetti, nonché il responsabile unico del progetto per l'affidamento in esame ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, è il sottoscritto ing. Riccardo Antonelli;
6. **di trasmettere** copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi della L.R.T. 24 Febbraio 2005 n. 40 e s.m.i., art. 42, comma 2;
7. **di pubblicare** il presente incarico sul sito web aziendale – Amministrazione trasparente;
8. **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma 4, Legge Regionale Toscana n. 24 febbraio 2005, n. 40, e s.m.i., stante la necessità di procedere con la liquidazione del credito residuo e con gli ulteriori adempimenti contabili ai fini della rendicontazione.

Il Direttore U.O.C. Lavori Pubblici  
Area provinciale Grossetana  
**(Dr. Ing. Riccardo Antonelli)**

**LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPERMEANILIZZAZIONE  
DELLA COPERTURA DELLO STABILE DESTINATO  
ALL'OSPEDALE DI COMUNITA',  
VIALE CIMABUE 109, VILLA PIZZETTI (EX RSA)**

**Impresa:** **PAGLIAI EDILIZIA DI PAGLIAI A. & D. S.a.S.**  
Via S. M. Goretti, 15 Località Rispecchia  
58100 Grosseto - Partita Iva 01529410530

**Committente:** **AZIENDA USL Toscana sud-est**  
**SEDE OPERATIVA GROSSETO**

**Importo a regime di contratto, dei lavori e delle spese € 88.656,52**  
**CIG. B7BEDE287C - CUP C54E22000040006**

## **CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE COLLAUDO**

### **1 – PREMESSE**

- Provvedimento dirigenziale di aggiudicazione dei lavori n° 2498 del 2025;
- Dato atto che i lavori vennero consegnati con verbale in data 10-12-2025 con termine ultimativo degli stessi il giorno 08-02-2026;
- Dato atto che il tempo utile per la esecuzione dei lavori fu stabilito in gg. 60;
- Dato atto che in data 02-02-2026 sono stati sospesi i lavori per le condizioni atmosferiche avverse con pioggia insistente e copiosa;
- Dato atto che i lavori sono stati ripresi in data 26-02-2026 con termine ultimativo degli stessi il giorno 04-03-2026
- Dato atto che l'Impresa ha comunicato che i lavori sono finiti in data 04-03-2026;
- Dato atto che il D.L. ha confermato la fine lavori al 04-03-2026;
- Dato atto il D.L. ha redatto il Certificato di Ultimazione dei Lavori in data 09-03-2026 accettato senza riserve dall'impresa;

### **2 - VISITA DI CONTROLLO**

Esaminati gli atti contabili relativi ai lavori e dato avviso all'impresa, il sottoscritto Direttore dei lavori, si è recato nel sito dei lavori il giorno 04-03-2026 ove, in presenza dell'Impresa con la scorta della perizia e della contabilità, ha proceduto alla ricognizione dei lavori eseguiti.

### **3 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

**In seguito alle risultanze della visita sopra riferita, il sottoscritto Per. Edile Pietro Magro, Direttore dei lavori viste le leggi e i regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici;**

considerato:

che i lavori eseguiti dalla Ditta **PAGLIAI EDILIZIA DI PAGLIAI A. & D. S.a.S. di Grosseto.** - corrispondono a quelli indicati nella Perizia principale, alle indicazioni successivamente impartite dal Direttore dei lavori:

Azienda USL Toscana sud est



**DIPARTIMENTO TECNICO**  
U.O.C. LAVORI PUBBLICI AREA  
PROVINCIALE GROSSETANA  
Dr. ing. Riccardo Antonelli  
via Belgio 15-19,  
58100 Grosseto  
tel. 0564 485694  
fax:0564 486664  
riccardo.antonelli@uslsudest.toscana.it

SEDE OPERATIVA SIENA  
piazza Carlo Rosselli, 26  
53100 Siena  
centralino: 0577 535111

SEDE OPERATIVA GROSSETO  
via Cimabue, 109  
58100Grosseto  
centralino: 0564 485111

SEDE OPERATIVA AREZZO  
via Piero Calamandreie, 173  
52100 Arezzo  
centralino: 0575 2551

SEDE LEGALE  
via Piero Calamandreie, 173 Arezzo  
52100 Arezzo  
centralino: 0575 2551  
P.I. e C.F.: 02236310518  
WEB: www.uslsudest.toscana.it  
PEC:

ausltoscanasudest@postacert.toscana.it  
fax:0564 486664  
riccardo.antonelli@uslsudest.toscana.it

- a) che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;
- b) che l'Impresa è in regola con il versamento dei contributi assicurativi dell'INPS di Grosseto;
- c) che l'impresa è in regola con il versamento dei contributi alla Cassa Edile;
- d) che l'impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
- e) che la contabilità finale è stata regolarmente revisionata;
- f) che l'importo dei lavori, risultante dallo stato finale, accettato senza riserve dall'impresa **PAGLIAI EDILIZIA DI PAGLIAI A. & D. S.a.S. di Grosseto**, è di € 88.656,52 (ottantottomilaseicentocinquantasei/52 euro);

Visto quanto sopra riportato il sottoscritto Direttore dei Lavori DICHIARA che è attestabile la Regolare Esecuzione delle opere e con il presente documento

## CERTIFICA

- 1) che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti dalla Ditta **PAGLIAI EDILIZIA DI PAGLIAI A. & D. S.a.S. di Grosseto**.

Il Direttore dei Lavori, vista la sopra riportata certificazione

## LIQUIDA

- 1) alla Ditta **PAGLIAI EDILIZIA DI PAGLIAI A. & D. S.a.S. di Grosseto** € 88.656,52 (ottantottomilaseicentocinquantasei/52 euro) oltre I.V.A. al 10%;


che possono essere pagati alla Ditta salvo l'approvazione del presente atto.

Grosseto 30-03-2026

L'IMPRESA  
**PAGLIAI EDILIZIA DI PAGLIAI A. & D. S.a.S.**



IL DIRETTORE DEI LAVORI  
Per. Edile Pietro MAGRO



Visto  
Responsabile del Procedimento  
Ing. Riccardo ANTONELLI

